

BITÁCORA DE REUNIONES



Acta Nº 11	COMISION INTERINSTITUCIONAL AGUA SEGURA		Fecha 20/1 /134		
Tema:	Coordinación y seguimiento de Actividades				
Lugar:	Sala de Exministros. Ministerio de Salud, Nivel Central.				
Hora de Inicio:	9:00 a.m.	Hora de Finalización	11:30 a.m.		
II. Asistencia					
<i>Nombre</i>		<i>Cargo</i>	<i>Institución</i>		
Ver lista de asistencia física					
III. Agenda de la reunión					
<i>Actividades</i>	<i>Responsable</i>	<i>Tiempo</i>			
		<i>Inicio</i>	<i>Final</i>	<i>Tiempo(en min)</i>	
Bienvenida	Dr. Armando Moreira Ministerio de Salud	9:00	9:10	10 min.	
Informe de avances AyA.	Dr. Carlos Vargas AyA	9:10	10:00	60 min.	
Informe de avances Ministerio de Salud	Armando Moreira. Ministerio de Salud	10:00	10:40	40 min	
Asunto varios:	Presentes	10:40	11:00	20 min	
I. Asuntos discutidos					
<i>Asunto</i>	<i>Discusión</i>				
Informe de avances AyA	<p>Informa el Dr. Carlos Vargas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Informe de AyA respecto a estado actual y evolución de la situación sobre Arsénico.</u> <p>a. El Dr Sibaja, expone la problemática de las Asadas de Santa Cecilia y Cristo Rey, debido a que las mismas no están en disposición de manejar los sistemas de filtración propuestos; por lo cual propone que el AyA asuma el manejo de los filtros de las Asadas mencionadas, por lo que, solicita al AyA tomar la decisión del caso, ya que se cuenta con los estudios pertinentes de estas dos Asadas y lo que falta es una toma de decisión. Don Carlos Vargas informara en la próxima sesión.</p> <p>b. Se solicita a la AYA que se defina a cuales de los acueductos se va a conectar, estrategia a seguir referentes al equipamiento del acueducto de Santa Cecilia, Cristo Rey y Corea, ya que se tenía como fecha límite el 31 de enero para su definición, así mismo, que se defina si para Asa 5 siempre se va a contar con el apoyo de AyA para poner en</p>				

	<p>funcionamiento el pozo que se va a perforar.</p> <p>Se acuerda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) La comisión solicita al AyA asumir las Asada Quintas Don Miguel de Bagaces. 2) Se acuerda que las áreas legales del AyA y al Ministerio de Salud, se va a coordinar para tomar la decisión de que se va a hacer con los planos que fueron visados a los usuarios para construcción y debido al problema de contaminación no pueden construir en las zonas afectadas. 3) Se solicitara la emisión de una nota al Banvhi e IMAS informándoles que se debe congelar la dotación de bonos de vivienda en zonas que se encuentran contaminados de agua con arsénico, se consultara a la Dirección de Asuntos Jurídicos del AYA y Ministerio de manera conjunta la viabilidad y alcance de la nota, ya que la mismo podría perjudicar a los beneficiarios. <ul style="list-style-type: none"> • Propuesta de material informativo para comunidades: Se comunica las acciones de publicidad informativa ejecutadas por parte del AYA en las diversas comunidades, se acuerda enviar la información vía electrónica a los miembros de la comisión para la realización de sus observaciones. • Avances del proyecto Montaña de Agua (o la alternativa al mismo): Se acuerda que la Municipalidad de Bagaces y AyA realizaran una reunión informativa sobre los avances del proyecto en la Municipalidad de Bagaces • Se hace de conocimiento que ya se concluyó el estudio existían resultados de estudio de toxicología por arsénico realizado por la Dra Virginia Montero del ITCR en la comunidad de Agua Caliente: Don Carlos Vargas informa que se encontraron datos positivos en pelo, pero con cifras muy bajas. Se solicita la presentación por parte del ITCR, coordina Don Armando Moreira.
Ministerio de Salud	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se solicitar realizar nota de acuerdo de pozos artesanales dado que la información que brinda el INEC no concreta sobre la ubicación exacta de los pozos. El Dr. Armando Moreira se encargará con el INEC de aclarar al respecto. 2. El Dr Armando Moreira brinda informe sobre la instalación de filtros en las diversas comunidades. Al respecto la Dra Yopez informa que en los días de asueto se trabajó en la confección e instalación de filtros Kanchan en Bebedero por lo que brindará los datos para actualizar el total. 3. Se hace entrega de la bitácoras anteriores y CD con la información que se brindó a la Sala como respuesta al Recurso de Amparo.
	Próxima reunión: Lunes de 10 febrero 2014